==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEE OBRA- AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 08/04/2020 BDI - 25.00%
- - B'AlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEB! - BAHIA ORSE 5010112 18545 71875  03/2040
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI 2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAO) AREA = 471,04 nv?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M* = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA = 511,75m%
PAVIMENTAGAO EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/m* = R$94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 190,9201 826,7483 775,3306 0,0543| 0,0870 0,0761] 1793,2164
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 246,5421 666,5862 577,0937 14,7582 1504,9802
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 279,2151 457,4575 355,5887 6,0219| 7,5274 1105,8106
00000065 éggPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN 18506 12000 16000 16000 2,0000 8.2506
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA UN
00000108 FRIA 6,0000 4,5000 6,0000! 6,0000] 7,5000! 30,0000
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 1,8277 1,3397 1,7862 1,7862 2,2328 8,9725
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 26,4104 21.3078 28,4104 28.4104 35,5130 142.0520
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS ! : ! ! ! ’
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 310ML 21613 11543 5 5057 55184 14.3398
JUNTAS DIVERSAS ! ! ! ! !
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM 16
00000184 X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 7,3500 7,6500 15,0000!
ALIZARES)
00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 0,0871 0,1394 0,1220 0,3486
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 44,9852 32,1579 42,8771 54,7010 67,3909 13,7945 255,9067
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,3595 58,8407 98,0678 117,6814 117,6814 395,6307
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 13,7453 16,0362, 16,0362 45,8177
N
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) v 16,5879 12,3000 16,4000 16,4000 20,5000 82,1879
UN
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,4000 1,0500 1,4000 1,4000 1,7500 7,0000
N
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) v 5,5879 4,0500 5,4000 5,4000 6,7500 27,1879
M3
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 2,6306 3,0691 3,0691 8,7688
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,1400 15034 23726 13,0650 15,7513 13,3438 46,2669
TRANSPORTE)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 17.7617 52,6800 61,5432 27,5450 32,8270 11,0417 203,4005
TRANSPORTE)
00000378 ARMADOR H 125,9844 341,7127 306,1337| 11,6537 14,0968 1,3313 800,9126
UN
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
00000392 ! ' 28,811
PARAFUSO DE FIXACAO 6,0509 6,8283] 7,9664 7,9664 8,8119
KG
00000587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E=1/8" 0,7392 0,5544 0,7392 0,7392 0,9240 3,6960
M2
00000601 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 33516 34884 6.8400
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
N
00000654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) v 48,1350 48,1350
00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA UN 3,0000 2.2500 3,0000 3,0000 23,7500 15,0000
PREDIAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 5,6700 9,4500 11,3400 11,3400 37,8000
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
. . , \ .
00000978 |51 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 0.9653 0.9653
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
00000980 B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 17,1360 28,5600 34,2720 34,2720 114,2400
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CRONOGRAMA FiSICO DE INSUMOS

M m
EEE OBRA: AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 06/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUAN'AMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 501012 iA8I34% TAIBTo  ©3/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERAGAO  113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGCAG (AMPLIAGCAD) AREA = 471,04 m®
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanarbi REFORMA AREA = 511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA =569 95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00000981 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M . o4 3350 50,555 108.6708 108.6708 2667004
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 : : ; ! ! i
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
00000982 ' ] g : 235,0250
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 352538 58,7563 705078 705078
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M
00000995  |B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4,2518 7,0863 8,5036 8,5036, 28,3452
16 MM2
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
00001013 ' . g ' 2174,8426
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 18,2294 323,4920 539,1533 646,9840 646,9840 )
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
00001014 ' . g ' 1785,3828
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 20131 2675055 458424 595.0109 595.0109 :
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M
00001020  |B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 22,0448 36,7413 44,0895 44,0895 146,9650
10 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M
00001021  |B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 186,5325 310,875, 373,0650) 373,0650 12435500
4MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M
00001022 B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 9,1214 15,2023 18,2427 18,2427 60,8090
2,5 MM2
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 29,7133 2495,0921 3314,4054 2028,5485| 2668,9660 2,7086) 10539,4338
M
00001113  |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 57440 5,7440 4,9235 16,4115
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 248,6755 373,0742 438,6913 117,0362 100,9779 8,1065| 1286,5616
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADR|AS H 2,1786 1,3632 1,8176 50,0031 52,4243 107,7868
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR M2
00001287 J J
OU IGUAL A 2025 CM2 1,7679 16,0310 16,0310 16,0310 16,0310 65,8919
UN
00001350 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 20233 202533
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
.
00001358 | C"APA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X M2 ooims oastt o508 05004 08558 0050 w303
1,1* M, E = 17 MM
- :
00001360 EHZ/Z%/: ’aE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 M2 05000 070 05000 05000 06300 25200
00001368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W UN 02500 02506
(110/220 V)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 7344,1591] 20602,4439 23386,0341 9962,7170] 11646,2299 5739,8707| 78681,4546
00001380 CIMENTO BRANCO KG 7,2072 6,4064 2,4024] 16,0160
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 8,0971, 81,9854 81,9854 81,9854 81,9854 336,0387
UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
00001570 " g
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 10,3500 17,2500 20,7000 20,7000 69,0000
UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
00001571 .
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 3:9000 65000 78000 78000 26,0000
UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
00001573 . 6,0000
COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 0:9000 1,500 1.8000 18000
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEE OBRA- AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 08/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEB! - BAHIA ORSE 5010112 18545 71875  03/2040
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI 2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAO) AREA = 471,04 nv?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA = 511,75m%
PAVIMENTAGAO EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/M® = R$94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
" cl
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 408126 40,8126
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
UN
00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,2506 0,2506
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO UN 05011 12,3000 20,5000 24,6000 24,6000 82,5011
FLEXIVEL CORRUGADO
UN
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 20,2500 33,7500 40,5000 40,5000 135,0000
UN
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 0,0626 0,0626
UN
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 0,1253 0,1253
UN
00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,1253 0,1253
UN
00001930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
UN
00001932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
UN
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,4000 1,0500 1,4000 1,4000 1,7500 7,0000
UN
00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 3,6000 2,7000 3,6000 3,6000 4,5000 18,0000
UN
00001959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,2000 0,9000 1,2000 1,2000 1,5000 6,0000
UN
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,9879 0,6000 0,8000 0,8000 1,0000 4,1879
UN
00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V 0,3758 0,3758
N
00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V v 0,1500 0,2500 0,3000 0,3000 1,0000
00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 0,1500 0,2500 0,3000 0,3000 1,0000
UN
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V 0,7500 1,2500 1,5000 1,5000 5,0000
" w o UN
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 03758 22,0500 22,9500 45,3758
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00002436 ELETRICISTA H 3,9611] 65,0108 108,3513 130,0215 130,0215 437,3663
M
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 6,7422 0,3051 0,5085 0,6102 0,6102 8,7762
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 0,5733] 21,9596 36,5993 43,9191 43,9191 146,9705
M
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA 5,7420 9,5700 11,4840 11,4840 38,2800
00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,3530 2,2550 2,7060 2,7060 9,0200
M
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA 9,0310 15,0516 18,0619 18,0619 60,2064
M
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 1,0772 1,0772
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L
00002692 EMULSIONADA EM AGUA 1,8958 1,1854 0,3751 0,1787 0,0762 3,7112
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 50,1093 34,3991 45,8655 58,3208 71,8630 14,8349 275,3926
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 44,3023 156,1366) 179,5653 51,0625 56,6498 22,1231 509,8396
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CRONOGRAMA FiSICO DE INSUMOS

M m
EEE OBRA- AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 08/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEB! - BAHIA ORSE 5010112 18545 71875  03/2040
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI 2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAO) AREA = 471,04 nv?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M* = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA = 511,75m%
PAVIMENTAGAO EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/m* = R$94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM <
00003080 CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL 0,1253 6,3700 6,6300 13,1253
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), <
00003090 MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL 0,9800 1,0200 2,0000
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40| <
00003097 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL 0,1879 0,1879
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,2023 0,1325 0,1767 0,1827 0,2279 0,0070 0,9290
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,1301 0,0951 0,1268 0,3085 0,3704 0,2119 1,2428
00003279 gg(l)é?AINSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= UN 0.7253 0,4500 0,6000 0,6000) 0,7500 31253
'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE UN
00003379 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 0,1879 0,6000 1,0000 1,2000 1,2000 4,1879
CONECTOR
UN
00003441 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 2,1000 2,4500 2,4500 7,0000
UN
00003455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 2,1000 2,4500 2,4500 7,0000
UN
00003456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 2,7000 3,1500 3,1500 9,0000
00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,2000 0,1500 0,2000 0,2000 0,2500 1,0000
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
UN
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,6264 0,7500 1,0000 1,0000 1,2500 5,6264
N
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL v 3,4000 2,5500 3,4000 3,4000 4,2500 17,0000
UN
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 0,7500 1,0000 1,0000 1,2500 5,0000
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA UN 0,6264 0.6264)
AGUA FRIA PREDIAL
UN
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 6,8626 5,1000 6,8000 6,8000 8,5000 34,0626
N
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL v 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
UN
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,7392 0,7392
N
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL v 0,2000 0,1500 0,2000 0,2000 0,2500 1,0000
UN
00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 0,0626 0,0626
N
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL v 0,2000 0,1500 0,2000 0,2000 0,2500 1,0000
00003670 .;’Lél\é(;\ACI)_ SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 03253 0,1500) 02000 0,2000 02500 11253
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X M
71 ' '
000036 ESPESSURA) 3,0866 3,0866
M2
00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 160,2300) 166,7700 327,0000
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEE OBRA- AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 08/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
leTlTUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADCO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 2019/12 113,34% 71,87%  03/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI 2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAO) AREA = 471,04 nv?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA = 511,75m%
PAVIMENTAGAO EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/M® = R$94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES UN 1.5603 15603
DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) ! !
UN
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 5,2000 3,9000 5,2000 5,2000 6,5000 26,0000
UN
00003893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
UN
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 2,4000 1,8000 2,4000 2,4000 3,0000 12,0000!
UN
00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 7,8506 5,7000 7,6000 7,6000 9,5000 38,2506
00003909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2,1000 2,4500 2,4500 7,0000
* "
00003992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 83,6410 83,6419
EQUIVALENTE DA REGIAO
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X M
00004059 Ll/LZ) 40,4010 47,1345 47,1345 134,6700
UN
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO
00004090
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,5294 0,6555] 0,2869| 0,4591 0,4017 3,3327
UN
00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 2,7000 3,1500 3,1500 9,0000
N
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" v 2,4000 2,8000 2,8000 8,0000
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 40,7710 20,8904 4,2263| 8,4419 12,0279 5,9018| 92,2594
00004222 GASOLINA COMUM L 47,8081 20,4939 0,0154 0,0154 0,0192 68,3519
H
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 101,2425| 98,5788 59,4437 0,7767 0,5660 260,6077|
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 2,1439 1,6079 2,1439 2,1439 2,6798 10,7194
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,2876) 0,4601 0,4026 1,1503
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,2972 0,4754 0,4160 1,1886
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,8555| 0,0792 30,5050 30,5050 26,1472 88,0919
" UN
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA 408126 40,8126
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN
00004350 1,0000] 1,0000
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
UN
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
00004351
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 23758 15000 2,0000 2,000 25000 10,3758
UN
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004356 !
SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM 5:4000 90000 10,8000 10.8000 36,0000
UN
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00004377 !
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 81,7790 85,1170 1668960
UN
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
00004384 .
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 1.9758 1:2000 16000 16000 2,0000 8.3758
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30| MIL
4 , , )
00004385 A 35* PECAS POR M2 4,0031 4,6703 4,6703| 13,3438
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M
00004408 ' ' '
EQUIVALENTE DA REGIAO 634,7516 634,7516 577,7185 235,5200 2082,7416
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 45,0050 45,0050
EQUIVALENTE DA REGIAO ! !
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEE OBRA- AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 08/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEB! - BAHIA ORSE 5010112 18545 71875  03/2040
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI 2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAO) AREA = 471,04 nv?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA = 511,75m%
PAVIMENTAGAO EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/M® = R$94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 205350 156,8245 156,8245| 134.4210 468.6057)
EQUIVALENTE DA REGIAO ! ! ! ! '
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M
00004430 i Y
EQUlVALENTE DA REGIAO 363,9191 363,9191 311,9306 1039,7688
" M
00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, 106,2322 106,2322
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 127,0145 101.2811 40,5443 11810 14762 280,4970
EQUIVALENTE DA REGIAO ! " ! ! ! !
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU M
00004517
EQUIVALENTE DA REGIAO 121,2708| 3038,9715] 3104,2641 18,3362 4,1211] 6286,9637
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3
00004720 1,8342 1,3701 1,8267 1,8267 2,2834 9,1412]
SEM FRETE
M3
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 11,8869 27,7692 29,5561 8,4074 8,7720 7,7343 94,1259
M3
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,0018 0,0030 0,0036 0,0036 0,0120
00004750 PEDREIRO H 177,6471 1065,4641 1133,6537 630,3473 544,1196 99,1826 3650,4145]
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO H 1,3671 50,9502 57,7910 30,0549 13,7551 12,0462 165,9645
00004759 CALCETEIRO H 46,1114 53,7967 53,7967 153,7048
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,5484 10,8498 10,8498, 10,8498 10,8498, 43,9474
00004783 PINTOR H 11,7980 206,0817| 198,0000] 415,8797
00004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 5,0000!
M2
00004801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA 3,2813 3,2813 3,2813 3,2813 13,1250
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,8434 0,6325] 0,8434 0,8434 1,0542 4,2168
M2
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO 2,6460) 2,7540 5.4000
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E M2
00004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 6,8208 7,0992 13,9200
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 2,8823 4,8069 5,0469 1,5138 1,5675 15,8174
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0809 0,0842 0,1650
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 7,0182 24,5558 25,5065 0,1132 57,1938
00005073  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 5,3388 2,3044 0,0508 0,0508 0,0634, 7,8081
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1764 0,1836 0,3600
UN
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 0,2000 0,1500 0,2000 0,2000 0,2500 1,0000
Ki
00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) ¢ 0,0088 0,0088 0,0075 0,0250
UN
00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
00006024 III?EGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 UN 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
(REF 1416)
UN
00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) 3,0000 2,2500 3,0000 3,0000 3,7500 15,0000
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM M3
7! N ,
00006079 TRANSPORTE) 178,1238 76,3388 254,4625)
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 137,2887| 131,9049 269,1936|
00006110 SERRALHEIRO H 16,7488, 19,5402, 19,5402 55,8292/
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 699,9125 1089,9978| 1019,8605 831,5285 885,5221 481,6300 5008,4514
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR H 20,0644 54,4870 48,8025 1,6348 1,9899 126,9787
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEn OBRA: AMPLIACAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA: _ 06/04/2020 BDI: 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAME! - BAHIA ORSE 2016/12 181345 71870 032020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERAGAO  113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIAGAO) AREA = 471,04 m?
Campus VALOR TOTAL = R§945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanarbi REFORMA AREA = 511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA =569 95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 101,2496 107,8326 165,1993 79,4430 68,6663 522,3908
UN
00006136  |SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
00006138  |VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 0,9879 0,6000 0,8000 0,8000) 1,0000 4,1879
UN
00006141  |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2* X 30 CM 0,3879 0,1500 0,2000 0,2000 0.2500 1,1879
00006146  |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 0,2000 0,1500 0,2000 0,2000 0,2500 1,0000
UN
00006148  |SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 0,9879 0,6000 0,8000 0,8000 1,0000 41879
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1, SEM UNHO E SEM UN
00006153 LADRAO 0,3879 0,1500} 0,2000! 0,2000} 0,2500! 1,1879
T -
00006189 | TABUA DE MADEIRA NAG APARELHADA 2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE M o2 “304.6640 - 155000 . w1539
DA REGIAO
00006295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1,8000 2,1000 2,100 6,0000
UN
00007097  |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,0626 0,0626
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA UN
00007129 1,6000 1,2000} 1,6000 1,6000 2,0000! 8,0000
PREDIAL
UN
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 5,7575 3,9000 5,2000 5,2000 6,5000 26,5575
UN
00007142 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,2000 0,9000 1,2000 1,2000 1,5000 6,0000
M2
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
00007156
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 59,4405 69,3473 69,3473 198,1350
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, MiL
00007173 PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* 4,2406 4,2406 3,6348 12,1160
TELHAS/M2
UN
00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, 251660 . 193450
FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* UN 21500 21500 207000 49,0000
TELHAS/M
M2
00007194  |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 43,9545 43,9545
M2
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
00007243 ' .
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM 98964 98964 84827 28,2755
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS H
7247 ' '
0000 INCLUINDO TRIPE 0,1301 0,2081, 0,1821 0,5202
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 2763,8012] 2065,9800} 2781,8560 2800,0000} 3497,7320 54,4320 13963,8012
MIL
00007266  |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM 0,0474 12,0029 10,6692 4,0010 26,7205
L
00007307  |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0453 0,0529 0,0529) 0,1510
00007319 | INTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS N o v 25065
CIMENTICIOS
L
00007334  |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 0,0864 0,0648 0,0864 0,0864 0,1080 0,4320
T
00007345  |IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA 20,6464 20,6464
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 15475 283,1580) 272,0538 56,7503
UN
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
00007568 . . 312,3445
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 11,7910 1109353 122,683 66:9345
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
@EEE OBRA: AMPLIACAO DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQC, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA : 06/04/2020 BDI : 25,00%
- - BAIANO — CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
leTlTUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADCO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 2019/12 113,34% 71,87%  03/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERACAO  113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGCAC (AMPLIACAO) AREA = 471,04 m?
Campus VALOR TOTAL = R§945.689,73 CUSTO POR/m* = R§962,25
Guanambi REFORMA AREA=511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA = 563,95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA UN
00007572 2,7000 4,5000] 5,4000 5,4000 18,0000
E BUCHA
00007592 TOPOGRAFO H 0,1744 0,2790 0,2441 0,6975
M
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM
00007691 ’ : ' ' ’ 5,4028
PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) 16208 18910 18910
M
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM
00007700 ' ! ' ' ' 58,1840
PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) 17,4552 20,3644 20,3644 3
M
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 3,2457 1,9719 2,6292 2,6292 3,2865 13,7625
M
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 21,7909 16,2099 21,6132 21,6132 27,0165 108,2437
M
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 21,2856 15,9642 21,2856 21,2856 26,6070 106,4280
M
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 15,0051 10,6202 14,1603 14,1603 17,7004 71,6463
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 37,9886 27,4247 36,5663 36,5663 45,7079 184,2538
M
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) 8,9124 6,6843 8,9124] 8,9124 11,1405 44,5620
UN
00009885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" 0,9000 1,0500 1,0500 3,0000
N
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA v 0,9879 0,6000 0,8000 0,8000) 1,0000 4,1879
00010423 TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L UN 0,4000] 0,3000| 0,4000] 0,4000| 0,5000 2,0000
00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 0,3879 0,1500 0,2000 0,2000 0,2500 1,1879)
00010489 VIDRACEIRO H 0,8728 0,6546 0,8728 0,8728 1,0910 4,3641
UN
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
00010535 ! !
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 00025 00089 00102 00039 00058 00002 00313
_ UN
00010554 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 00800 10200 20000
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
00010555
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 0.1253 53900 56100 111253
_ UN
00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 00800 10200 20000
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU M
10567
0001056 EQUIVALENTE DA REGIAO 332475 332475
UN
00010579 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM 34,3530 30,5360 11,4510 76,3400
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, UN 10000 10000
CLASSE BC
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, UN 60000 60000
CLASSE BC
K
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM ¢ 0,0701] 0,0818 0,0818 0,2337,
cJ
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM
00011029 s
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 352231 352231 30,1913 100,6375
UN
00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO 19,1241 22,3115 22,3115 63,7471
00011055 ELAI!)?AFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM UN 24805 145,5300 151.4700 299.4805
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEn OBRA: AMPLIACAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA: _ 06/04/2020 BDI: 25.00%
. - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAME! - BAHIA ORSE 2016/12 181345 71870 032020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERAGAO  113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIAGAO) AREA = 471,04 m?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanarbi REFORMA AREA=511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA =569 95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 0,4800 0,3600] 0,4800! 0,4800] 0,6000! 2,4000!
UN
00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 3,8475 3,8475
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = M2
00011367 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 0,2030 0,2030
PADRAO MADEIRA
00011455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO UN 10502 10502
GALVANIZADO / ZINCADO ! !
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM M2
00011587 3,5143 3,5143
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
- : "
00011607 g)lcmmo COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30" CM (C X A X UN 00026 00026
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR UN
00011712 0,1253 0,1253
5688)
UN
00011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA 0,8000 0,6000 0,8000 0,8000 1,0000 4,0000
UN
00011741  |RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 1,0506 0,6000 0,8000 0,800 1,0000 42506
UN
00011749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) 0,9000 1,0500 1,0500 3,0000
UN
00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) 0,2506 0,2506
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN
00011950 4,3653| 4,3653
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
N
00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" v 2,1826 2,1826
UN
00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 0,1879 0,1879
UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM
00012038
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A 1:2000 2,000 2:4000 2:4000 8,0000
UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
00012039
DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A 0.1500 0.2500 0.3000 0.3000 10000
00012869 TELHADOR H 5,8879, 1,6421 43,5296 43,5296 37,3111 131,9002
UN
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR),
12
00012899 DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" 0.3000 0.3500 0.3500 1,0000
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,3228 0,3228 0,2767 0,9222
E E N
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 U 21879 1,5000 2,0000 2,0000 25000 10,1879
(REF 1193)
UN
00013417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 UN
134!
00013458 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 0,0085 0,0037 0,0000 0,0000 0,0000 0,0122
UN
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
00013896 ' '
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 0,0015 0,0014 0,0017 0,0015] 0,0019 0,0079
UN
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP.
14511 ’ ’ ’ ’
000145 PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M 0,0000 0.0000 0.0000 00001
UN
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W
00014618 ' '
PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 0,0012] 0,0065| 0,0065! 0,0001] 0,0001 0,0143
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEE OBRA: AMPLIACAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 06/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAIANO — CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: FPERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 2019/12 113,34% 71,87%  03/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAQ) AREA = 471,04 m?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/m* = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA=511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA = 563,95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
coDIGO DESCRICAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
M
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/
00020007 ' ' ’ ' 174,4500
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 85.4805 88,9695
00020020  |MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,9821] 1,9044 3,8865
UN
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
00020078
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 06308 04638 06184 06184 0.7730 3.1044
UN
00020083  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 2,7581 2,0265 2,7020 2,7020 3,3775 13,5662
00020147  |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA UN 24000 18000 24000 24000 30000 12,0000
AGUA FRIA PREDIAL ’ ' ’ ’ ' '
M
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
00020232 : ’
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15% CM, E= *2,0* CM 21,8000 21,8000 21,8000 21,8000 87,2000
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,1296 0,0961 10,9223 10,9223 9,4123 31,4826
UN
00020269  |LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM 1,6000] 1,2000 1,6000 1,6000) 2,0000 8,0000
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 M
00021012
MM, *3,48* KGIM (NBR 5580) 18,0373 21,0436 21,0436 60,1245
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO UN
00021112 0,0626 0,0626
POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UN
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,1963 7,2002 12,0003 14,4004 14,4004 48,1976,
00025957  |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 1,8221] 1,8221 1,5618 5,2061
M2
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
00025976 ' j 22
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM 10,2960 9.1520 34320 8800
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,3999 4,6279 4,6279 4,6279 4,6279 18,9115
M
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A
00034557 ' ’
1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 1,0020 178,0720 158,2862| 59,3573 396,7176
00034653  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 8,4000 14,0000 16,8000 16,8000 56,0000
00034709 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 2,2500 3,7500 4,5000 4,5000 15,0000
UN
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
00036397 : ’ ’
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 0.0011 00015 0.0024 0.0019 0.0019 0.0017 00105
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR UN
187 , , ,
0003648 TRIFASICO DE 1,25 CV 0,0001 0,0000 0,0029 0,0029 0,0025 0,0084
UN
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
1 , ,
0003653 CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 0.0002 00001 0.0002 00002 0.0002 0.0008
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
M
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO
00036888
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 16,7698 33,1456 34.4984 84,4138
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,1144 0,0691 0,0922 0,0922 0,1152 0,4831
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1623,2021 3324,8151 3622,7644 2272,0546 2496,5281 1179,3246 14518,6888
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1623,2021 3324,8151 3622,7644 2272,0546| 2496,5281, 1179,3246| 14518,6888;
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1623,2021 3324,8151 3622,7644 2272,0546 2496,5281 1179,3246 14518,6888
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1623,2021 3324,8151 3622,7644 2272,0546| 2496,5281] 1179,3246| 14518,6888;
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0120 2,1199 1,8844] 0,7066 4,7229
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, M2
00037411 | o A 25 X 25 MM 0,0840 0,0840
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CRONOGRAMA FiSICO DE INSUMOS

M m
EEE OBRA: AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 06/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
leTlTUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADCO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 2019/12 113,34% 71,87%  03/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGCAG (AMPLIAGCAD) AREA = 471,04 m®
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M® = R$962,25
Guanarbi REFORMA AREA = 511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA =569 95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
coDIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, UN 0,000 0,000 0,000 0,000 00001
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV ! ! : ! !
00037552  |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO KG 10,0139 171,4463 257,1695 171,4463) 257,1695 867,2455
UN
00037588 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO 1,4000 1,0500 1,4000 1,4000 1,7500 7,0000
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 28,1220 28,1220 28,1220 28,1220 112,4880
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 36,1921 109,1659 134,7847 64,7087 85,3253 18,9214 449,0981
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, UN 50001 00001 00002
NAO INCLUI CAMINHAO) ! ! !
UN
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
00037736 |CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, UN
00037747 |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003
INCLUI CARROCERIA)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, UN
00037760  |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 0,0001 0,0001 0,0002
INCLUI CARROCERIA)
TOMADA RJLL, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN
) \ \
0003808 SUPORTE + MODULO) 0,3000 0,5000 0,6000 0,6000 22,0000
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN
00038094 ’
INTERRUPTORES 1,3098 13,3500 22,2500 26,7000 26,7000 90,3098
UN
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
00038099 ' '
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 1,309 13,3500 222500 26,7000 26,7000 90:3098
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,1845 13,5000 22,5000 27,0000 27,0000 91,1845
00038102  |TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 0,7500 1,2500 1,5000 1,5000] 5,0000
00038112  |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,3724 16,8000 28,0000 33,6000 33,6000 1133724
00038113  |INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 4,2000 7,0000 8,4000 8,4000 28,0000
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 12,3848 8,8985 11,8646 11,8646 14,8308 59,8433
00038774 | FUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA UN 13500 2500 57000 67000 29,0000
DE 6 HORAS
UN
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO
00039017 d '
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 648,7503| 1938,6354| 1749,5852 201,8374 126,0717 4664,8800
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, UN
00039024  |ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM 0,9800 1,0200 2,0000
GUARNICAO/ALIZARNVISTA , 87 X 210 CM
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO UN
00039025 1,3398 1,3398
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00039026  |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4410 0,4590 0,9000
00039027  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 7.7102 7,7102 6,6087 22,0290
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
00039232 ' . J .
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 42021 70035 84042 84042 28,0140
M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
00039233 ' : . . 149,0020
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 223503 37,2505 447006 44,7008
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
EEE OBRA- AMPLIAGAD DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAD, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA - 08/04/2020 BDI - 25.00%
- - BAlANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEB! - BAHIA ORSE 5010112 18545 71875  03/2040
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI 2020/02 SEM DESONERAGAO 113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAO) AREA = 471,04 nv?
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M* = R$962,25
Guanambi REFORMA AREA = 511,75m%
PAVIMENTAGAO EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/m* = R$94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
UN
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =*17*CM 12,3000 20,5000 24,6000 24,6000 82,0000
UN
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS 0,6000 0,4500 0,6000 0,6000 0,7500 3,0000
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE UN
00039510 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E 0,3000 0,5000 0,6000 0,6000 2,0000
LAMPADAS)
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, UN
00039764 COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES 0,0626 0,0626
NEMA
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 4,1784] 4,3490 8,5274
KG
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 3,7356 1,6223 0,0664 0,0664 0,0830 5,5736
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), CENTO 0.0594 0,0594 0.0500 0.1698
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) ! ! ! !
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,9717 4,6261 4,6261 3,9652 14,1891
00042655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 16002 16239 33141
(COLETADO CAIXA) ! ! !
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 295,4154 593,9255 486,3931 1375,7340,
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 38,4211 107,3563 121,1160 39,9399 49,8441 1,9404 358,6179
KG
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00
00043083 ' ' ' '
MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 36,7763 36,7763 31,5226 105,0753
00043132 QCR;/A’\’/\IA)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 23,7177 57,6557 50,0356 0,9109 1,1379 0,0187 133,4765
H
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
00043459 2031,1
COMPLEMENTARES - COLETADO CAlXA) 354,9520 479,8724 643,7716 287,4465 257,0730 8,0430] 31,1585/
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
00043460
COLETADO CAD(A) 7,1372] 120,7482 201,2470 241,4964 241,4964 812,1254
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
143461
0004346 COLETADO CAlXA) 93,9298 65,7418 87,6557 111,6375| 137,5484] 28,2787 524,7918|
H
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
00043464 17,5457/
COMPLEMENTARES - COLETADO CAlXA) 142,9083| 210,5779 227,0976 100,0790 116,8544 20,0285 817,545
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
00043465
COLETADO CAD(A) 322,7551 1494,3102 1538,3064 751,8217 666,3594 210,4137 4983,9665
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
4341
00043466 COLETADO CAIXA) 11,6789 204,0009 196,0008] 411,6806!
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
00043467
COLETADO CAD(A) 689,8408 1074,3128| 1005,1848 819,5629 872,7795 474,6994 4936,3802
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
4341
00043469 COLETADO CAlXA) 0,2600] 0,4161 0,3641 1,0402
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
00043483
COLETADO CAD(A) 354,9520 479,8724 643,7716 287,4465 257,0730 8,0430] 2031,1585
00043484 (E:ZID-(:)AMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 71372 120,7482 201,2470) 2414964 241,4964) 8121254
00043485 EZ:)—(:)ANHUA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 93,9298 65,7418 87,6557 111,6375 137,5484 28,2787 524,7918
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
1434,
00043488 COLETADO CAlXA) 142,9083 210,5779 227,0976 100,0790] 116,8544 20,0285 817,5457
00043489 EZID-(:)AMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 322,7551 1494,3102 1538,3064 751,8217 666,3594 210,4137 4983,9665
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H
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 11,6789 204,0009 196,0008 411,6806
00043491 EZ:);:?MILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 689,8408 1074,3128 1005,1848 819,5629 872,7795 474,6994 4936,3802
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,2600 04161 0.3641] 1,0402
CAIXA)
100081 Aco ca-50 6,3a12,5mm kg 2,8000] 2,1000| 2,8000 2,8000 3,5000 14,0000
100158 Almocgo (Participag@o do empregador) un 4,4921] 13,7574 19,8152 30,2298 45,8358 15,0590 129,1894
100246S Aucxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico h 1,2959 0,9719 1,2959 1,2959 1,6198 6,4794
100258 Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) m 15,3468 15,9732 31,3200
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,2121 0,1591 0,2121 0,2121 0,2651 1,0605]
100337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0560] 0,0420| 0,0560] 0,0560) 0,0700] 0,2800]
3
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 0,5934 0,4450 0,5934 0,6711 0,8324 0,0907 3,2260
m3
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,0814 0,0238 0,0318 0,1581 0,1776 0,0596 0,5323
100378S Armador h 0,2902 0,2177 0,2902 0,2902 0,3628 1,4512]
un
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aco galvanizado p/eletrica 2,2500 3,7500 4,5000 4,5000 15,0000
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 0,5232 0,3924 0,5232 0,5232 0,6540 2,6159
un
100857 Eletrocalha metdlica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) 3,4500 5,7500 6,9000 6,9000 23,0000
100941 Fardamento un 0,0662] 0,2027 0,2920 0,4454] 0,6754 0,2219 1,9036]
100981 Fita veda rosca 18mm m 0,3360] 0,2520| 0,3360 0,3360 0,4200 1,6800]
101106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 130,3258| 28,8943 38,5258 38,5258 48,1572 284,4288
101213S Carpinteiro de formas h 131,5264, 1,5841 6,9247 6,9247 6,7652 153,7250!
101351S Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 6 mm un 34,7769 34,7769
un
101368S Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) 0,4000 0,3000 0,4000 0,4000 0,5000 2,0000
101379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 172,3656 119,7333 159,6444 239,5514 288,5575 54,0787 1033,9310;
101380S Cimento branco kg 1075,5000 1075,5000| 1075,5000 1075,5000| 4302,0000
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,4666] 0,3500 0,4666] 0,4666| 0,5833] 2,3331]
101651 Oculos branco protegao pr 0,0351 0,1080 0,1555 0,2374 0,3599 0,1183 1,0142]
101747S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 *,de *56 x 33 x 12* cm un 3,6000] 2,7000| 3,6000] 3,6000| 4,5000] 18,0000
un
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 0,3000 0,5000 0,6000 0,6000 2,0000
101997 Sabéo em p6 kg 39595 3,8042 7,7637
102016 Slfaq para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 un 44000 33000 44000 44,4000 55000 22,0000
ou similar.
102212 Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm un 199,9200] 149,9400 199,9200! 199,9200 249,9000 999,6000
102244 Tomada telefone embutir padréo telebras c/ placa un 0,3000 0,5000 0,6000 0,6000 2,0000
102378 Vale transporte un 3,6686 10,8046 15,4453 23,6282 36,9653 12,9656 103,4777,
102414 Vassoura piagava un 39,5949 38,0421 77,6370
102436S Eletricista h 0,1846 0,1385 3,6196 5,9096 7,1008 6,8700 23,8231
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos kg 37,1640 55,7460 37,1640 55,7460 185,8200!
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 15,3000 17,8500 17,8500 51,0000
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 *, sem luva m 1,8000 3,0000 3,6000 3,6000 12,0000
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|
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,0212] 0,0159)| 0,0212] 0,0212] 0,0265] 0,1061]
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 6,4360) 4,8270 6,4360] 10,9420 13,3020 5,2570) 47,2002
102705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kw/h 0,0570, 0,0570
n
102711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara u 0,0055 0,0137 0,0189 0,0293 0,0524 0,0229 0,1427
102938 Fio trancado 2 x 22 m 3,6000 6,0000 7,2000 7,2000 24,0000
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 9,1800 10,7100, 10,7100 30,6000
103146S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c) un 0,1424 0,1068 0,1424 0,1424 0,1780 0,7120
103148S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c) un 0,0040] 0,0030| 0,0040, 0,0040| 0,0050] 0,0200!
103374 Argamassa industrializada Votomassa AC-lll, ou similar kg 328,6080 492,9120 328,6080 492,9120 1643,0400
103561 Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso cartel 0,6300 1,0500 1,2600 1,2600 4,2000
103768S Lixa em folha para ferro, numero 150 un 49,6653 47,7177| 97,3830
103992S Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 30* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao m 31,8325 31,8325 27,2850 90,9500
1040905 Motonlyeladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura un 0,003 0,0003
da lamina de 3,7 m
104174 Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0048 0,0306 0,0447 0,0511 0,0676 0,0106 0,2094|
104221S Oleo diesel combustivel comum | 148,3075| 2,9871 4,7794 4,1819 160,2559!
104237S Operador de trator - exclusive agropecuaria h 5,9371] 0,1921] 0,3074] 0,2690)| 6,7057]
104239S Operador de motoniveladora h 3,1408 3,1408
. " ) P . un
104351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca 0,8000 0,6000 0,8000 0,8000 1,0000 4,0000
cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8
104370 Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) kg 70,1349 72,9975 143,1324|
1044175 Sar.rafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da m 6,0000 6,0000
regiao
104440 Piso alta resistencia, cor branca, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e m2 107,5500 107,5500) 107,5500 107,5500) 4302000
encerado
- - — — - -
104491S Poqtalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da m 265.7400 2657400
regiao
104509S Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 1,8806 1,4105| 1,8806 1,8806| 2,3508] 9,4031]
m3
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,2307 0,1731 0,2307 0,2841 0,3507 0,0623 1,3316
3
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m 0,1116] 0,0577 0,0769] 0,1265| 0,1499] 0,0208| 0,5434|
104722 Colher de pedreiro un 0,0039 0,0245 0,0358 0,0409 0,0541 0,0085 0,1675
104728 Talhadeira chata 10" un 0,0082, 0,0206| 0,0284 0,0440)| 0,0786; 0,0344] 0,2141;
104729 Marreta 1 kg com cabo un 0,0027 0,0069 0,0095 0,0147 0,0262 0,0115 0,0714
104750S Pedreiro h 9,6506 61,2247 89,4023 102,2243 135,1986 21,1260 418,8264]
104783S Pintor h 46,3682 19,1565 18,4053 83,9300
— - - "
1048135 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x m2 6,0000 6,0000
1,125* m
105061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 22,9500 22,9500
105066S Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 kg 1,5916 1,5916| 1,3643 4,5475]
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,4242, 0,3182 0,4242 0,4242] 0,5303; 2,1210
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,6600 0,6600
105320S Removedor de tinta oleo/esmalte verniz | 3,9732 3,8174 7,7906
105333S Oleo de linhaca | 3,3660) 3,3660
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un
106021S Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2 " (ref 1416) 0,4000] 0,3000 0,4000] 0,4000| 0,5000] 2,0000!
106110S Serralheiro h 17,9046 18,6354 36,5400
106111S Servente de obras h 190,4672, 68,6916 94,8445 147,8273 2735767 125,5508| 900,9580
106117S Carpinteiro auxiliar h 12,8629 12,8629 11,0253 36,7511
un
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm 4,4000 3,3000 4,4000 4,4000 5,5000 22,0000
106153S Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 *, sem unho e sem ladrao un 2,8000 2,1000 2,8000 2,8000 3,5000 14,0000
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " un 4,4000 3,3000 4,4000 4,4000 5,5000 22,0000
106160S Soldador h 12,7890 13,3110, 26,1000
106755 Cuba ago inox 60 x 50 x 30 cm un 0,8000] 0,6000| 0,8000] 0,8000) 1,0000 4,0000
107288S Tinta esmalte sintetico premium fosco | 15,8929 15,2697 31,1626
107307S Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) | 11,9197 11,4522 23,3719
107543 Caixa com regulador 2° estagio (instalagéo géas) un 2,1000 2,4500 2,4500 7,0000
1076245 Tral.or de esteiras, potencia de 150 hp, peso operacional de16,7 t, com roda motriz elevada e un 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
lamina com contato de 3,18m3
1076255 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade un 0,0006 0,0006
de 5,2 m3
un
108294 Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar 0,8000 0,6000 0,8000 0,8000 1,0000 4,0000
108993 Eletrocalha metalica perfurada 75 X 75 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) un 1,0500 1,7500 2,1000 2,1000 7,0000
un
109332 Dispositivo de protecéo contra surto de tenséo DPS 40KA - 440v (para-raio) 0,6000 1,0000 1,2000 1,2000 4,0000
’ un
109376 Regulador alta presséo tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1° estagio 0,3000 0,3500] 0,3500| 1,0000
un
109377 Regulador baixa presséo tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2° estagio 0,3000 0,3500 0,3500 1,0000
2
110137 Ceramica 61 x 61cm, piso porcelanato, merano branco, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR m 102,6900 154,0350 102,6900 154,0350 513,4500
110282 Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0019 0,0122 0,0179, 0,0204] 0,0270 0,0042 0,0838
110362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1986| 0,6081 0,8759) 1,3363] 2,0261] 0,6657| 5,7107]
110432S Mictorio sifonado louca branca sem complementos un 0,4000 0,3000| 0,4000] 0,4000| 0,5000 2,0000]
110492 Cesta Basica un 0,1986 0,6081 0,8759 1,3363 2,0261 0,6657 5,7107,
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0177 0,0541 0,0779 0,1188 0,1801 0,0592] 0,5076]
. . . . . . . . un
1105355 Betoneira capac@ade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico 0,0000 0,0000
220/380 v potencia 2 cv, semcarregador
110577 Serrote 40cm un 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0011
110578 Forméo grande un 0,0004; 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0021
110579 Chave de fenda chata 30 cm un 0,0004] 0,0003| 0,0011] 0,0016| 0,0019] 0,0014] 0,0067]
110585 Arco de serra un 0,0001] 0,0000 0,0001 0,0036 0,0038 0,0076
110586 Torquesa un 0,0001 0,0000 0,0001 0,0036 0,0038 0,0076
110592 Lima chata 12" un 0,0005] 0,0004 0,0005 0,0009 0,0011 0,0005 0,0039
110593 Praio simples 30cm un 0,0005 0,0004 0,0005 0,0009 0,0011 0,0005 0,0039
110596 Protetor auricular un 0,1986| 0,6081 0,8759 1,3363 2,0261 0,6657 5,7107
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0794] 0,2433| 0,3504| 0,5345| 0,8105] 0,2663] 2,2843]
n
110761 Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Y 4,4921 13,7574 19,8152 30,2298 45,8358 15,0590 129,1894
110788 P& quadrada un 0,0055| 0,0137 0,0189] 0,0293| 0,0524 0,0229) 0,1427,
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110789 Nivel de bolha de madeira un 0,0019) 0,0122 0,0179] 0,0204] 0,0270; 0,0042] 0,0838;
110790 Prumo de face un 0,0010 0,0061 0,0089 0,0102 0,0135 0,0021 0,0419
1109325 'Iz'e:‘a de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha5 x5 cm, h = m2 56272 58568 11,4840
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm kg 17,2396 17,9432, 35,1828
un
111110 Sinalizagéo para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm 0,6000 0,7000 0,7000 2,0000
111236S Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 1,5 t, 200 x1000 mm, e= *15* mm un 5,0850 5,9325 5,9325 16,9500
111240 Alicate com isolamento un 0,0007] 0,0011 0,0014; 0,0014 0,0046
111241 Alicate volt-amperimetro un 0,0007 0,0011 0,0014 0,0014 0,0046
111242 Chave inglesa 12" un 0,0003 0,0006 0,0007 0,0007 0,0023
111243 Martelo sem unha un 0,0010 0,0061 0,0089 0,0102 0,0135 0,0021 0,0419
111244 Martelo com unha un 0,0004 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0021
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0068; 0,0429 0,0626; 0,0716| 0,0946; 0,0148| 0,2932,
111246 Escala métrica de bambu Un 0,0068] 0,0429 0,0626 0,0716 0,0946 0,0148 0,2932
111247 Serra marmore un 0,0010 0,0061 0,0089 0,0102 0,0135 0,0021 0,0419
111248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0011
111249 Serra circular eletrica portatil un 0,0002] 0,0002 0,0002, 0,0002] 0,0003; 0,0011;
111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0053] 0,0040| 0,0053; 0,0102 0,0124 0,0058| 0,0429
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0034; 0,0025| 0,0034 0,0065| 0,0079) 0,0037| 0,0273;
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0029) 0,0022 0,0029 0,0056| 0,0068; 0,0032] 0,0234
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0019) 0,0014] 0,0019, 0,0037| 0,0045 0,0021] 0,0156;
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0019] 0,0014] 0,0019 0,0037| 0,0045 0,0021] 0,0156;
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0019 0,0122 0,0179 0,0204] 0,0270 0,0042 0,0838
111265 Martelo de borracha com cabo un 0,0039) 0,0245| 0,0358] 0,0409)| 0,0541] 0,0085| 0,1675;
un
111270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm 0,0038| 0,0040] 0,0078;
un
111271 Talhadeira com punho de protegdo 22 x225mm ref.207206BR Belzer 0,0013 0,0013 0,0026
111272 Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0013] 0,0013] 0,0026]
111273 Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca un 0,0026 0,0027 0,0052
Black Jack
111274 Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0038| 0,0040] 0,0078;
111275 Alicate de pressdo 11" un 0,0026 0,0027 0,0052
Alicate de presséo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. un
111276 Niquelado, mordentes reforcados em ago laminadao. Corpo em chapa dobrada extra- 0,0026 0,0027 0,0052
reforgada e rebites de ago, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.
un
111277 Alicate de presséo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore 0,0026| 0,0027] 0,0052]
111278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0026 0,0027 0,0052
111279 Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar un 0,0026| 0,0027] 0,0052]
111280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0026| 0,0027] 0,0052
111281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0102] 0,0106] 0,0209]
un
111282 Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker 0,0026 0,0027 0,0052
111283 Selador horizontal para fita de ago 1" un 0,0013 0,0013 0,0026
111284 Cavalete de ferron° 1 un 0,0026| 0,0027] 0,0052,
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
@EEE OBRA: AMPLIACAO DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA : 06/04/2020 BDI : 25,00%
g BAIANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA  MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 2019/12 113,34% 71,87%  03/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERACAO  113,04% 70,24%  03/2020
Baiano
CONSTRUGAO (AMPLIACAQ) AREA=471,04 m*
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M* = R§962,25
Guanambi REFORMA AREA=511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA = 569,95 m* VALOR TOTAL = R§53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
un
111285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED 0,0013] 0,0013] 0,0026;
111286 Macarigo de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite un 0,0038 0,0040 0,0078
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm un 0,4000] 0,3000| 0,4000; 0,4000| 0,5000; 2,0000!
111749S Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4 " (ref 1552-b) un 3,0000 3,5000 3,5000 10,0000
un
111775S Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1157) 4,4000 3,3000 4,4000 4,4000 5,5000 22,0000
111948S Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm un 46,0404 47,9196 93,9600
T . ) un
Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa galvaniz.,
112199 0,1500 0,2500 0,3000 0,3000 1,0000]
medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntores
o . ) . _ m
112780 Qommaq ,C.entral para arquibancada em tubo ferrg galvanlzado, supenor altflj,lpm, barra§ 5,6760 6,6220 6,6220 18,9200
intermediarias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.
m2
112793 Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro 1,1760 1,2240 2,4000
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1015 0,3108 0,4477 0,6830 1,0356 0,3402 2,9188
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0351] 0,1080| 0,1552] 0,2368| 0,3593] 0,1177| 1,0119
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0088 0,0270 0,0389 0,0594 0,0901 0,0296 0,2538
un
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,0265 0,0811 0,1168 0,1782 0,2702 0,0888 0,7614
un
Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aco galvanizado n°24, batente em
112995 chapa n°18, classe 90, isolante em manta ceramica incombustivel e=5cm, dobradicas tipo 0,9800| 1,0200 2,0000
helicoidal em ago 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave
2
113188 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camaréo, duas folhas méveis m 13,0830 13,6170 26,7000
1373708 Alimentacao - horista (coletado caixa) h 347,3237 2,4810| 20,8159 21,9821 49,5514 29,2059 471,3601
137371S Transporte - horista (coletado caixa) h 347,3237 2,4810| 20,8159 21,9821 49,5514 29,2059 471,3601
1373728 Exames - horista (coletado caixa) h 347,3237 2,4810| 20,8159 21,9821 49,5514 29,2059 471,3601
137373S Seguro - horista (coletado caixa) h 347,3237 2,4810| 20,8159 21,9821 49,5514 29,2059 471,3601
o . ' ’ N " un
1375585 Placa de smallzacag de segurénca contra |ncend.|0, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, 57000 6,650 6,6500 10,0000
em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
137666S Operador de betoneira estacionaria/misturador h 0,0893 0,0893
- - - - " "
139017S Espacadqr / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5 un 11200 0,8400 11200 1.1200 1,4000 5,6000
mm, cobrimento 20 mm
- - - - - P,
1393155 E;pacador / dlsta.nuador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de un 11200 08400 11200 11200 1.4000 5,6000
lajes e fundo de vigas
1434595 z;rxr:)mentas familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado 128,4000 17,5079 17,5079 15,0068 178,425
h
143460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,1800 0,1350 0,1800 0,1800 0,2250 0,9000
h
143461S Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 2,8960] 2,1720| 2,8960] 2,8960)| 3,6200] 14,4800
1434645 ::irxr:)mentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado h 0.1024 01906 0.3050 0,269 0,8649
h
143466S Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 45,9000 18,9631 18,2195 83,0826
h
143467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 160,8454 0,1740 0,2320 1,2076 11,4315 10,7196 184,6101
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==- CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS
@EEE OBRA: AMPLIACAO DO REFEITORIO NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA : 06/04/2020 BDI : 25,00%
@E BAIANO - CAMPUS DE GUANAMBI FONTE VERSAO HORA  MES DATA REF.
INSTITUTO LOCAL: PERIMETRO IRRIGADO DE CERAIMA, ZONA RURAL, GUANAMEI - BAHIA ORSE 2019/12 113,34% 71,87%  03/2020
FEDERAL PROPRIETARIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA SINAPI  2020/02 SEM DESONERACAO  113,04% 70,24%  03/2020
Baian
=Ll CONSTRUGAO (AMPLIACAQ) AREA=471,04 m*
Campus VALOR TOTAL = R$945.689,73 CUSTO POR/M* = R§962,25
Guanambi REFORMA AREA=511,75m*
PAVIMENTACAC EXTERNA AREA = 563,95 m* VALOR TOTAL = R$53.935,27 CUSTO POR/m* = R§94,63
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QTD. MES 1 QTD. MES 2 QTD. MES 3 QTD. MES 4 QTD. MES 5 QTD. MES 6 TOTAL
143483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) n 128,4000] 17,5079 17,5079 15,0068 178,4225|
143484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) n 0,1800 0,1350 0,1800 0,1800 0,2250 0,9000
143485S Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) n 2,8960)] 2,1720| 2,8960] 2,8960)| 3,6200] 14,4800
143488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) n 9,1024 0,1906 0,3050 0,2669 9,8649
143490S Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) h 45,9000 18,9631 18,2195 83,0826
143491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) n 160,8454 0,1740 0,2320 1,2076 11,4315 10,7196 184,6101
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